

Agence TP Hydraulique Côte d'Azur
Service travaux de Grimaud

ASA de BEAUVALLON-BARTOLE
Chez agence Diluca
BP 54 6 rue Pierre et Marie Curie

Réf. :

Objet : Phasage Assainissement EU Domaine de BEAUVALLON BARTOLE

Monsieur,

Dans le cadre des travaux de réalisation du réseau d'eaux usées sur l'ensemble du domaine de BEAUVALLON-BARTOLE, veuillez trouver ci-après les informations générales, utiles au bon déroulement des opérations ainsi que notre proposition de phasage travaux.

1- Interlocuteur privilégié

L'entreprise SOGEA Côte d'Azur a nommé Monsieur ZMAMTA comme responsable du chantier. Il aura à sa charge le bon déroulement du chantier. Il sera également votre interlocuteur et pourra répondre à vos éventuelles questions relatives aux travaux.

Vous pourrez joindre Monsieur ZMAMTA du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 au 06.22.10.96.03

2- Passage dans les propriétés privées

Comme vous le savez, un certain nombre de réseaux vont traverser des propriétés privées en servitude. Une planification vous est proposée afin d'organiser au mieux les travaux. Nous restons disponibles pour discuter avec vous pour adapter ce planning dans la limite de la faisabilité. Sachez qu'avant notre intervention en partie privative, un constat contradictoire sera établi et votre présence sera souhaitée.

3- Travaux de raccordements en partie privée


Une fois les travaux réalisés, les riverains disposeront d'un délai pour se raccorder au nouveau réseau. Sur ce sujet, notre société se tient à votre disposition pour établir une offre de prix sur la réalisation de ces travaux. Qu'ils soient en gravitaire ou en relevage par micro-station, nous vous proposerons la meilleure solution qui répondra à vos besoins.

Sachez, Monsieur que nous ferons le maximum pour que cette période de travaux se passe de la meilleure façon possible.

Hicham ZMAMTA

Agence SOGEA Côte d'Azur de Grimaud

Principe de Phasage Travaux
Beauvallon - Bartole



○ ZONE 1	Début des Travaux le 15/02/2018	Fin des Travaux le 15/07/2018
○ ZONE 2	Début des Travaux le 15/02/2018	Fin des Travaux le 30/01/2019
○ ZONE 5	Début des Travaux le 15/09/2018	Fin des Travaux le 30/01/2019
○ ZONE 3	Début des Travaux le 15/05/2018	Fin des Travaux le 20/02/2019
○ ZONE 4	Début des Travaux le 15/02/2018	Fin des Travaux le 30/12/2018

Note : Interruption prévue pour la période estivale